

SOAR-Onderzoek

Projectplan

Ward Smeyers
Student Bachelor in de Elektronica-ICT – Cloud & Cyber Security

Inhoudsopgave

1. ACHTERGROND	3
2. HUIDIGE SITUATIE	3
3. DOELSTELLINGEN	3
4. PROJECT SCOPE	4
4.1. Deliverables	4
5. PROJECTPLANNING	5
5.1. Stap 1	5
5.2. Stap 2	5
5.3. Stap 3	5
5.4. Stap 4	5
5.5. Stap 5	5

1. Achtergrond

Jarviss is een Belgisch cybersecurity- en infrastructuurspecialist uit Lochristi, opgericht in 2020, dat organisaties helpt hun digitale omgeving te beveiligen, te beheren en te optimaliseren. Het team bestaat uit ervaren consultants die infrastructuurbeveiliging ontwerpen, bouwen, ondersteunen en volledig beheren, zodat bedrijven weerbaar blijven tegen dreigingen. Jarviss maakt daarbij gebruik van automatisatie, AI en machine-learning om incidenten sneller te detecteren, workflows te vereenvoudigen en de continuïteit van kritieke systemen te verzekeren. Het bedrijf zet in op een persoonlijke aanpak, hoge certificeringen en een geïntegreerd managed-servicesmodel om klanten maximale zekerheid te bieden over hun netwerk- en cybersecuritystrategie.

2. Huidige situatie

Palo Alto Cortex XSOAR biedt Jarviss momenteel belangrijke voordelen, zoals het automatiseren van repetitieve securitytaken, het centraal verzamelen van alerts uit diverse bronnen en het gebruik van playbooks (automatisaties) om incidenten snel en consistent af te handelen. Bovendien beschikt het over sterke integratiemogelijkheden met tools zoals Microsoft 365, AWS, CrowdStrike en andere beveiligingsoplossingen. Ook de functionaliteiten rond threat intelligence management en centraal casemanagement zijn cruciaal voor de dagelijkse werking van een Managed Security Service Provider (MSSP).

Palo Alto Cortex XSOAR zal echter op korte termijn een licentiewijziging doorvoeren, waardoor Jarviss zou moeten overschakelen naar een SaaS-model met minder gunstige voorwaarden. Deze verandering vormt een van de directe aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek naar alternatieve SOAR-oplossingen.

3. Doelstellingen

Het doel van dit project is om onderzoek te doen naar een mogelijke vervanger voor het [Cortex XSOAR-platform](#) van Palo Alto Networks. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek, gevolgd door het praktisch testen van een aantal geselecteerde producten. Hierbij wordt een combinatie van theoretisch onderzoek en praktijkgericht testen toegepast om een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van elk product.

Deze producten worden geëvalueerd op basis van de vereisten van Jarviss, zoals vastgelegd in het document Jarviss Automation Key Features.

Na afloop van dit project moet Jarviss in staat zijn om een beter onderbouwde beslissing te nemen over de toekomst van hun SOAR-oplossing.

4. Project scope

In scope:

- Onderzoek naar alternatieve oplossingen
- Vergelijken van verschillende producten
- Testen van producten totdat een vereiste niet wordt gehaald
 - Met meest gebruikte integraties
 - Voor de meest gebruikte functionaliteiten
- Opstellen van een onderzoeksdocument

Out of scope:

- Een keuze maken
- Volledige uitwerking van een gekozen oplossing
- Migratie naar het best scorende product

4.1. Deliverables

Document met alle bevindingen van de producten die onderzocht zijn, met hun voor- en nadelen. Voor producten die niet van toepassing zijn moet er een uitleg zijn waarom ze niet voldoen en waar ze wel voor kunnen dienen. Voor producten die veelbelovend zijn, moet er een mogelijkheid zijn om deze te testen in het lab om zo te bevestigen dat ze aan de vereisten voldoen. Met dit document moet Jarviss een onderbouwde beslissing kunnen maken over de toekomst van hun SOAR-platform.

5. Projectplanning

5.1. Stap 1

- Projectplan.
- Kennismaking.
- Start vergadering.

5.2. Stap 2

- Zoeken en vergelijken van verschillende producten.
- Excel maken met vergelijkingen.

5.3. Stap 3

- Korte beschrijving van het product.
- Documenteer de voor- en nadelen van de producten.
- Conclusie per product schrijven.

5.4. Stap 4

- Uit testen van de besproken producten die het meest belovend zijn.
- Document updaten met bevindingen uit de testen.
- Week 6 tot Week 11 testen uitvoeren
 - Tel 1.5weken per product
 - ... nog te bepalen met Jarviss

5.5. Stap 5

- Oplevering bevindingen, alle bevinding in een “mooi” document zetten.
- De presentatie maken en presenteren.